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Der Begleitausschuss stimmte dem Projektantrag in seiner Sitzung am 09.-
10.12.2008 zu.

Im Vorliegenden handelt es sich um einen mit einer Mittelerhhung verbundenen
Antrag auf Verlangerung des Projektzeitraums.

Am 29.09.2011 stellte der LP folgenden Anderungsantrag:

Gemal des Protokolls zur Sitzung des Begleitausschusses Ziel3/Cil3 SN-TR vom
06.09.2011 TOP 2 wurde das Enddatum der Laufzeit fir den durch die Euroregio-
nen (ER) zu realisierenden Kleinprojektefonds (KPF) auf den 31.12.2014 festgelegt.
Damit verbunden ist eine Mittelerh6hung sowohl fiir die Umsetzung der Fonds als
auch fur deren finanzielle Ausstattung.

GemaR des o. g. Protokolls zur Sitzung des Begleitausschusses Ziel3/Cil3 SN-TR
vom 06.09.2011 werden die bisherigen Finanzbeauftragten werden keine Priifungen

Monitorovaci vybor schvalil tuto projektovou zadost na svém zasedani dne
09.-10.12.2008.

V pfedlozeném navrhu se jedna o Zadost o prodlouZeni doby realizace pro-
jektu spojenou s navySenim prostredka.

Ozndmenim o zméné ze dne 29.09.2011 zaZadal LP o nasledujici zmény:

Dle zapisu ze zasedani Monitorovaciho vyboru Cil3/Ziel3 Ceska republika-
Sasko ze dne 06.09.2011, bod jednani €.2, bylo stanoveno ukonéeni obdobi
Fondu malych projektu, ktery je realizovany Euroregiony , k 31.12.2014. S
tim je spojené navySeni prostfedkl jak pro realizaci fondu tak i pro jeho fin-
anc¢ni vybaveni.

Dle vySe uvedeného zapisu nebudou dosavadni finanéni manazefi provadét
kontrolu projektovych nakladd od nositeld malych projektl. Dosavadni
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der Projektausgaben der Tréger der Kleinprojekte mehr durchfiihren. Der bisherige
Finanzbeauftragte soll kiinftig verstarkt in die Prifung und Uberwachung der Nach-
haltigkeit der Kleinprojekte eingebunden werden. Deshalb verandern sich Teile der
Arbeitspakete 3 und 4 sowie die Stellenbezeichnung und -beschreibung dieser Per-
sonalstelle.

Im Zusammenhang mit den Festlegungen zur Weiterfiihrung des KPF in der Euro-
region Elbe/Labe und der Veradnderung der Aufgabenstellung der bisherigen Fi-
nanzbeauftragten (neu: Projektkoordinatorin Coaching), sind nachfolgende Ande-
rungen in den Arbeitspaketen 3 und 4 notwendig:

Arbeitspaket 3

Der Anstrich

- Prifung von Auszahlungsantrdgen, Fortschritts- und Endberichten deut-
scher Projekttrager/ LeadPartner und Projektpartner

ist zu streichen.
Dafur sind folgende Anstriche einzufligen:

- Begleitung der Projektdurchfiihrung (Coaching) und Realisierung von Vor-
Ort Kontrollen (Termin: laufend);

- Entgegennahme von Abrechnungsunterlagen (deutsch) und Weiterleitung
an die Artikel 16-Prifung (Termin: laufend);

- Entgegennahme von Auszahlungsantrdgen nach erfolgten Artikel 16-
Prifungen (deutsch und tschechisch), Einarbeitung in die vierteljahrlichen
Abrechnungen des KPF in der EUROREGION ELBE/LABE und Weiterlei-
tung an die zwischengeschaltete Stelle der Bescheinigungsbehérde (Ter-
min: laufend);

- Bewertung von Fortschritts- und Endberichten deutscher Projekttrager/
LeadPartner und Projektpartner inhaltlich, insbesondere auch in Bezug auf
Nachhaltigkeit (Termin: laufend).

Arbeitspaket 4

Zusétzlich ist hier aufzunehmen:

- Erstellung und Veréffentlichung eines Kompendiums zur Durchfiihrung des
KPF Ziel3/Cil 3 in der EUROREGION ELBE/LABE 2007-2013 mit schwer-
punktmafiger Darstellung von Ergebnissen und nachhaltigen Synergie-
Effekten fur die grenzibergreifende Zusammenarbeit in der Region (Termin:
I\V/13 bis 11/14).

finanéni manazefi budou v budoucnosti intenzivnéji zapojeni do kontroly a
dohledu udrzitelnosti malych projektd. Ztoho dlvodu se méni Casti
pracovniho bali¢ku €. 3 a 4 jakoz i nazev pozice a popis tohoto personalniho
mista.

V souvislosti s ustanovenimi k pokracovani Fondu malych projektd (FMP)
v Euroregionu Elbe / Labe a zmé&nam ukolt dosavadnich finanénich manaze-
ri (nové: koordinator projektd — coaching), je nutno provést v Pracovnich
celcich 3 a 4 nasledujici zmény:

Pracovni celek €. 3

Odrazku

- Kontrola zadosti o platbu, zprav o prabéhu projektu a zavérecnych
zprav némeckych nositeldl projektu / Lead Partneri a projektovych
partnerud

je nutno skrtnout.
Misto tohoto textu je nutno vlozit nasledujici odrazku:

- Monitoring realizace projektu (coaching) a realizace kontrol na misté
(termin: prabézné);

- PFijem podkladu k vyuctovani (némecky) a pfedani ke kontrole podle
¢l. 16 pribézneé);

- Prijem Zadosti o platbu po probéhlé kontrole podle &l. 16 (Cesky a
némecky), zapracovani do &tvrtletniho vyuctovani Fondu malych pro-
jektd v Euroregionu ELBE / LABE a pfedani Zprostfedkujicimu sub-
jektu Certifikaéniho organu (termin: pribézné);

- Vyhodnoceni zprav o pribéhu projektu a zavéreénych zprav némec-
kych nositeld projektl / Lead Partnerd a projektovych partnerd po
obsahové strdnce a to i ve vztahu k udrzitelnosti (termin: prabézné).

Pracovni celek €. 4

Dale je zde nutno doplnit:

- Zpracovani a zvefejnéni Kompendia k realizaci Fondu malych pro-
jektd Cil 3 / Ziel 3 v EUROREGIONU ELBE / LABE 2007 — 2013 se
zamérenim na popis vysledkl a udrzitelnych synergickych efektl pro
preshrani¢ni spolupraci v regionu (termin: 1V/13 bis 11/14).




Insgesamt handelt es sich beim LP um eine Mittelerh6hung i. H. v. 957.158,74

€ (813.584,93 € EFRE) und beim PP001 um eine Mittelerhéhung i. H. v.

880.112,42 € (748.095,55 € EFRE).

Zusatzinformation des GTS:

Das Projekt ist dem Interventionsbereich 80 — Férderung des Aufbaus von Partner-
schaften, Bundnissen und Initiativen Uber die Vernetzung der maRgeblichen Akteure
zuzuordnen. Um die finanzielle Ausstattung des Kleinprojektefonds Ziel 3/Cil 3 in
der zweiten Halfte der aktuellen Férderperiode sicher zu stellen, wurden mit Be-
schluss des Begleitausschusses vom 9./10.12.2008 EU-Mittel der Prioritatsachse 1
~Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Fordergebiet‘ in Hohe
von bis zu 6.984.008 EUR reserviert.

Celkové se jednd o navysSeni nakladd u LP ve vysi 957.158.74 €

(813.584,93 € EFRE) a u PP001 ve vySi 880.112,42 € (748.095,55 € EFRE).

EUR.

Dodate¢na informace JTS:

Projekt Ize zafadit do intervencéni oblasti 80 — Podpora partnerstvi, paktd a
iniciativ prostfednictvim vytvareni siti dulezitych zt¢astnénych stran.

Pro zajisténi finanéni vybavenosti Fondu malych projektt Ziel 3/Cil 3 ve dru-
hé poloviné aktualniho dotacniho obdobi byla usnesenim Monitorovaciho
vyboru ze dne 9.- 10.12.2008 v prioritni ose 1 ,Rozvoj spolecenskych ramco-
vych podminek v dotaénim uzemi“ rezervovana ¢astka ve vysi 6.984.008,00

Gegeniberstellung des Ausgabenplanes gemal der aktuellen Fassung des
Zuwendungsvertrages ("ZV") und des neuen Ausgabenplanes nach der Ande-

Porovnani planu vydaju dle platné Smlouvy o poskytnuti dotace a planu
vydaji po zméné

rung
Ausgabenpositionen Nr. des Ausgaben gemaR zuschussfahige Ausgaben gemaf zuschussfahige Veranderung in %
Projekt- ZV in € (alt) Ausgaben gemaR dem Anderungsan- Ausgaben gemaf (bei Hauptpositio-
partners ZV in € (alt) trag in € (neu) dem Anderungs- nen)
antrag in € (neu)
Druhy vydaju Cislo projek- | Pavodni vydaje dle | Pavodni zptsobilé Nové vydaje dle Nové zpusobilé Zmény v % (u

tového part-

Smlouvy v €

vydaje dle Smlou-

zadosti o zménu v €

vydaje dle zadosti o

hlavnich polozek)

nera vyv € zménu v €
Personalausgaben Personalni vydaje LP 242.137,99 241.908,69 415.912,32 415.683,02 71,8
davon z toho PPO1 115.050,00 115.050,00 223.950,00 223.950,00 94,7
Bruttoléhne- und Gehalter Hrubé mzdy a platy véet- LP 242.137,99 241.908,69 415.912,32 415.683,02
einschlieBlich der Arbeit- odvod(l zaméstnavatele PPO1 115.050,00 115.050,00 223.950,00 223.950,00
Unbezahlte freiwillige Neplacena dobrovolna LP
Arbeit prace PPO1
Reisekosten Cestovni naklady LP 4.500,00 4.500,00 10.000,00 10.000,00 122,2

PPO1 4.000,00 4.000,00 9.500,00 9.500,00 137,5
Sachausgaben Vécné vydaje LP 82.039,01 74.695,01 159.423,54 152.079,54 103,6
davon z toho PPO1 22.864,00 22.864,00 34.864,00 34.864,00 52,5
Abschreibungen fur Immobilien Odpisy nemovitosti a LP
und Ausristungsgtiter vybaveni PPO1
Ausgaben fiir Notare, technische / miiaéj/?i::ngﬁtiag;;ggz: LP
finanzielle Beratung, Rechnungs- SR
legung und -priifung stvi, u€etnictvi a ucetni PPO1

kontrolu

Betriebsausgaben (insbesondere Eéejz'm' \‘ggg’ee(nzg;:”a LP 80.039,01 72.695,01 155.423,54 148.079,54
Miete, Wasser, Strom, Telefon, telefon’y kan‘ceIéFsky'
Buromaterial) ‘ PPO1 19.482,00 19.482,00 29.482,00 29.482,00

material)




Anschaffung von nicht-investiven

Nakup neinvesti¢niho

LP

2.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

Ausrustungsgutern baveni
vy PPO1 3.382,00 3.382,00 5.382,00 5.382,00
Anschaffung von Material Nakup materialu IISIIZ01
Ausgaben fur Offentlichkeitsar- V¥daie na publicitu LP 5.000,00 5.000,00 12.000,00 12.000,00 140,0
beit ydajenap PPOL 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 667
Finanzausgaben Finanéni vydaje LP 3.500,00 3.500,00 8.000,00 8.000,00 128,6
davon z toho PPO1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Geblihren fiir grenziiberschreiten- | Vydaje na poplatky za LP 3.500,00 3.500,00 8.000,00 8.000,00
de Finanztransaktionskosten preshrani¢ni finanéni PPO1 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankgebiihren fiir die Eréffnung Bankovni poplatky za LP
. otevfeni a vedeni kont,
und Fuhrung von Konten, wenn pokud je to pro projekt
dies fur das Projekt erforderlich ist nezbytné PPO1
Ausgaben fiir von einer Bank oder Naklady na bankovni LP
einem Finanzinstitut geleisteten zaruky nebo zaruky po-
Sicherheiten skytnuté jinou finan¢ni
instituci PPO1
Vorfinanzierungskosten/Sollzinsen | Naklady na predfinanco- LP
véani / debetni aroky
(nicht zuschussfahig) (nezplisobilé) PPO1
Leistungen Dritter Sluzby poskytované LP 10.370,00 10.370,00 10.370,00 10.370,00 0,0
davon tretimi subjekty
z toho PPO1 2.136,00 2.136,00 6.136,00 6.136,00 187,3
Ausgaben fir Dolmetscher- und Vydaje na tlumocnické a LP 6.000,00 6.000,00 3.120,00 3.120,00
Ubersetzungsleistungen prekladatelské sluzby PP0O1 1.336,00 1.336,00 3.336,00 3.336,00
Ausgaben fur externe Experten Vydaje na externi experty | LP
und Berater a poradce PPO1
Ausgaben fir Studien und Kon- Vydaje na studie a kon- LP
zepte cepty PPO1
Raummiete fiir Treffen, Konferen- | Najem prostor pro setka- | LP 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
zen, Seminare ni, konference, seminare PPO1 0,00 0,00 0,00 0,00
Miete der Technik far Treffen, Najem techniky pro se- LP 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Konf Semi tkéni, konference, semi-
onierenzen, Seminare nare PPO1 0,00 0,00 0,00 0,00
Catering fur Treffen, Konferenzen, g:;’:(e;nr}gh(osgre;frggﬁg;t):g & |LP 1.120,00 1.120,00 4.000,00 4.000,00
Seminare seminafich " | PPO1 800,00 800,00 2.800,00 2.800,00
Ausgaben fur Transporte Vydaje na pfepravné :;I;m
Investive Ausgaben Investi¢ni vydaje LP 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,0
davon z toho PPO1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
. . . LP
Erwerb von Grundstiicken Nakup pozemku PPOL
Anschaffung von Immobilien Pofizeni nemovitosti :5201
Anschaffung von investiven Aus- | Nakup investi¢niho vyba- | LP 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
rustungsgutern veni PPO1 0,00 0,00 0,00 0,00




o LP
Bauausgaben Stavebni vydaje PPOL
. LP
Baunebenkosten VedlejSi stavebni naklady PPOL
LP 941.176,47 941.176,47 1.630.176,35 1.630.176,35 73,2
Sonstige Ausgaben Ostatni vydaje
PPO1 841.150,00 841.150,00 1.588.862,42 1.588.862,42 88,9
. . e . LP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Projekteinnahmen Prijmy projektu PPOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Gesamt Celkem LP 1.295.723,47 1.288.150,17 2.252.882,21 2.245.308,91 74,3
PP0O1 988.200,00 988.200,00 1.868.312,42 1.868.312,42 89,1
. . z toho néklady na pfipra- | LP 19.006,60 19.006,60 19.006,60 19.006,60 0,0
davon Projektvorbereitungskosten | boiekty PPOL 7.352,50 7.352,50 7.352,50 7.352,50 0.0

Gegeniberstellung des Finanzierungsplanes gemal der aktuellen Fassung
des Zuwendungsvertrages ("ZV") und des neuen Finanzierungsplanes

nach der Anderung

Porovnani planu financovéani dle platné Smlouvy o poskytnuti dotace a
planu financovani po zméné

Finanzie- Fordermittel (% Fordermittel zur (% Sonstige offent- Zwischensumme | % [Private % Projektein- Sonstige Mittel |Gesamtsumme der
rungsquellenlder EU in € Kofinanzierung liche Mittel der 6ffent- Finanzierung nahmen zur Finanzierung |Finanzierung

der EU-Mittel zur Finan- lichen Finan- in € in € der nicht zu- lin€e

(aus dem Landes- zierung der zierung schussfahigen

haushalt Sachsens/ zuschussféhigen in€ Ausgaben in €

aus dem Staats- Ausgaben

haushalt der lin€

Tschechischen davon

Republik) in € staatlich regional lokal

(Bund) (Land) (Kommunal)
Zdroje Dotacéni % Dotacni prostied- (% Ostatni verejné Verejné financo- | % |Soukromé (% Prijmy projektu|Ostatni pro- Celkova castka
financovani |prostredky EU ky na spolufinan- prostredky na vani — mezisou- financovani v € stredky na financovani
v € covani prostiedku spolufinancovani Cetv€ v € spolufinan- v €

EU zpusobilych covani nezplso-

(ze statniho roz- vydaja v € bilych vydaja v €

poétu Ceské repub- z toha

Jliky/ ze zemského

rozpoctu Saska) v € statnf regionalni lokalni

(spolkovy) (zemsky) (komunalni)

LP ALT 1.094.927,64( 85,00 34.697,37| 2,69 0,00 1.129.625,01: 87,69 158.525,16( 12,31 0,00 7.573,30 1.295.723,47
LP NEU 1.908.512,57| 85,00 61.513,25| 2,74 0,00 1.970.025,82: 87,74 275.283,09( 12,26 0,00 7.573,30 2.252.882,21
PPO1 ALT 839.970,00( 85,00 22.057,50| 2,23 0,00 862.027,50; 87,23] 126.172,50( 12,77 0,00 0,00 988.200,00
PPO1 NEU 1.588.065,55| 85,00 41.917,50| 2,24 0,00 1.629.983,05; 87,24 238.329,37| 12,76 0,00 0,00 1.868.312,42

Stellungnahme der zustandigen Fachstelle

Fachliche Einschéatzung zum tschechischen Projektteil (zustandige Fach-

stelle: CRR Chomutov)

Gemal Stellungnahme vom 21.10.2011, ergdnzt am 27.10.2011, hat das CRR,

Stanovisko prislusného odborného subjektu

Odborné posouzeni ceské casti projektu (prislusny odborny

Subjekt: ERR Chomutov)

Podle stanoviska ze dne 21.10.2011, doplnéného dne 27.10.2011,

Pobocka




Zweigstelle Chomutov, als tschechische Fachstelle keine Einwénde zur Anzeige
der Projektanderungen vom 29.09.2011 und stimmt der Anderung zu.

Fachliche Einschéatzung zum deutschen Projektteil

1. Koharenzprifung (zustandige Stelle Verwaltungsbehérde, SMWA, Ref.
54)

Befurwortet: Ja
Hinweise:
Das Arbeitspaket 3 ist wie folgt anzupassen.

Die Aufgabe ,Prifung von Auszahlungsantragen, Fortschritts- und Endberichten
deutscher Projekttrager/LeadPartner und Projektpartner® wird ab dem
01.01.2012 nicht mehr wahrgenommen.

Folgende Aufgaben sind in das Arbeitspaket 3 ab dem 01.01.2012 aufzuneh-
men:

- Entgegennahme und Prufung der Belegliste, der Originalbelege und des
Projektabschlussberichts der deutschen Kooperationspartner auf Voll-
standigkeit und formelle Richtigkeit

- Plausibilisierung, ob die getétigten Ausgaben mit den im Abschlussbe-
richt dargestellten Malinahmen Ubereinstimmen

- Weiterleitung des Foérdervorgangs an die SAB zur Artikel-16-Prifung

- nach erfolgter Artikel-16-Prifung Einarbeitung der Auszahlungsantrage
der Projekttrager/LeadPartner in die vierteljahrlichen Abrechnungen der
Euroregion (in der bisherigen Form) und Weiterleitung an die zwischen-
geschaltete Stelle der Bescheinigungsbehérde

- Durchfuihrung von Vor-Ort-Kontrollen

- Teilnahme an den Besprechungen mit den Artikel-16-Prifern zur Aus-
wertung der Ergebnisse der Artikel- 16-Prifungen

- Begleitung der Projektdurchfiihrung (Coaching)

- Entwicklung spezifischer MalRnahmen zu den einzelnen Férderinhalten,
um die Qualitat der Kleinprojekte hinsichtlich Nachhaltigkeit zu verbes-
sern

- Beratung der Projekttrager hinsichtlich einer Verbesserung der Nachhal-
tigkeit der Projektergebnisse und Prifung der Einhaltung der Hinweise
und Auflagen

- Erfassung und Dokumentation der Ergebnisse von Studien und Konzep-
ten zur spateren Nutzung fur Projekttrager

CRR CR nema k Oznameni zmény projektu ze dne 29.09.2011 pfipominky a se
zmenou projektu souhlasi.

Odborné posouzeni némecké césti projektu

1. Soulad s narodnimi resortnimi cili - hodnoceni koherence (pfislusny od-
borny subjekt: Ridici organ, Saské statni ministerstvo hospodarstvi, prace
a dopravy, ref. 54):

Vysledek: pozitivni

Poznamky:

Pracovni celek 3 je nutno upravit nasledujicim zpisobem.

Ukol ,Kontrola Zadosti o platbu, zprav o pribé&hu projektu a zavéreénych zprav
projektu némeckych nositelll projektu / Lead Partnera a projektovych partner(*
nebude od 1.1.2012 realizovan.

Do Pracovniho celku 3 je od 1.1.2012 nutno uvést nasledujici:

- Prfijimani a kontrola soupisek vydajli, originald dokladl a zavérecné
zpravy projektu némeckych kooperacnich partnerd z hlediska jejich
Uplnosti a formalni spravnosti.

- Ovéfeni, zda realizované vydaje souhlasi s opatfenimi, popsanymi
v zavére€né zprave.

- Predani podkladu ke kontrole podle ¢l. 16 do Saské rozvojové banky.

- Po ukonc&eni kontroly podle &l. 16 zpracovani Zadosti o platbu za nositele
projektu / Lead Partnera do cCtvrtletnich vyactovani Euroregionu (v
dosavadni formé&) a pfedani zprostfedkujicimu subjektu Certifikacniho
organu.

- Realizace kontrol na misté

- Ugast na jednanich s kontrolory podle &. 16 za u&elem vyhodnoceni
vysledkl kontrol podle €l. 16.

- Monitoring realizace projektu (coaching)

- Vytvéfeni specifickych opatfeni pro jednotlivé dotaCni obsahy za ucelem
ZlepSeni kvality malych projektd z hlediska udrzitelnosti.

- Konzultace pro nositele projektl, zaméfené na zlepSeni udrzitelnosti
vysledkl projektu a kontrolu dodrzovani pokynt a podminek.

- Shromazdéni a dokumentace vysledk( studii a koncepci pro pozdéjsi
vyuziti pro nositele projektd.

- Vefejna prezentace studii a koncepci (mimo jiné aktualizace




- offentliche Bekanntmachung der Studien und Konzepte (u.a. diesbeziig-
liche Pflege der Internetseite der Euroregion, aber auch Gesprache z.B.
mit Gebietskorperschaften)

- Recherche nach vorliegenden Studien und Konzepten (um Doppelforde-
rung zu vermeiden) und wenn mdglich Nutzbarmachen fur Kleinprojekt-
trager mit ahnlichem Projekthintergrund

- Erfassung und offentliche Bekanntmachung von geférderten Publikatio-
nen

- Reporting Uber die von der Euroregion getroffenen MaRnahmen und de-
ren Ergebnisse im Rahmen der Fortschrittsberichte und des Endberichts

Als Auflage im Zuwendungsvertrag ist aufzunehmen:

- "Kleinprojekte kénnen durch die Euroregion bis zum 31.12.2013, nach
vorheriger Bestéatigung durch den Lokalen Lenkungsausschuss, bewilligt
werden. Das Enddatum der Laufzeit fir Kleinprojekte ist grundsétzlich
der 30.06.2014." (Auflage gilt fir den deutschen und den tschechischen
Kooperationspartner)

Ab dem 01.01.2014 wird eine personelle Ausstattung von 0,5 Stellen auf der
sachsischen Seite als ausreichend betrachtet.

2. Fachliche Einschéatzung (zustandige Fachstelle SAB/GTS; Dirk Bolitz)

Auf Grundlage einer Entscheidung der VB sollten fur die Realisierung der KPF in
der 2. Halfte der Forderperiode 2007-2013 keine Neuantrage, sondern Ande-
rungsantrage mit Laufzeitverlangerung und Mittelerhéhung gestellt werden.

Gemal Pkt. 7.14 des Umsetzungsdokumentes handelt es sich um eine wesent-
liche Anderung. Die beantragte Anderung des Ausgaben- und Finanzierungs-
plans bewirkt eine Mittelerhéhung fiir das Gesamtprojekt. Die Anderung wirkt
sich nicht auf die urspriinglich geplanten Ziele des Projektes aus.

Die beantragten Mittelerh6hungen des LP in den Hauptausgabenpositionen Per-
sonalausgaben, Reisekosten, Sachausgaben, Offentlichkeitsarbeit, Finanzaus-
gaben und Sonstige Ausgaben sind fachlich férderfahig und entsprechen den
Regeln des Umsetzungsdokumentes. Gegen die beantragten Kostenverschie-
bungen innerhalb der Ausgabenposition Leistungen Dritter bestehen keine Ein-
wande.

- Die Gesamtfinanzierung ist gesichert. Die wirtschaftlichen Verhaltnisse des
deutschen Lead Partners erscheinen geordnet.

internetovych stranek Euroregionu v tomto sméru, ale i jednani napfiklad
se subjekty v Gzemi).

- ResSerSe existujicich studii a koncepci (za Ucelem zabranéni dvojimu
financovani) a dle moznosti jejich zpfistupnéni pro jejich vyuziti pro
nositele malych projektl s podobnymi projekty.

- Shromazdéni a vefejna prezentace podporenych publikaci.

- Reporting o opatienich, pfijatych Euroregionem a o vysledcich téchto
opatfeni v ramci zprav o pribéhu projektu a zavéreéné zpravy.

Do Smlouvy o poskytnuti dotace je nutno uvést nasledujici podminku:

- ,Malé projekty mohou Euroregiony po pfedchozim potvrzeni Lokalnim
fidicim vyborem schvalovat do 31.12.2013. Kone¢né datum doby
realizace malych projektl je zasadné 30.6.2014.“ (Podminka plati pro
Ceského a némeckého kooperacniho partnera)

Od 1.1.2014 je za dostate¢né personalni zajisténi povazovano 0,5 pracovniho
mista za kazdy sasky euroregion.

2. Odborné hodnoceni (pfislusny odborny subjekt Saska rozvojova banka /
Spolecny technicky sekretariat, Dirk Bolitz)

Na zékladé rozhodnuti Ridiciho organu nemaiji byt pro realizaci Fondu malych
projektd ve druhé poloviné programového obdobi 2007 — 2013 pfedkladany nové
Zadosti, ale Zadosti o zménu projektu — Zadost o prodlouzeni doby realizace pro-
jektu a zadost o navyseni finanénich prostredku.

V souladu s bodem 7.14 Realiza¢niho dokumentu se jedna o vyznamnou zménu.
Pozadované zmény Planu vydajd a financovani povedou ke zvySeni prostfedkd
pro cely projekt. Zména nema vliv na puvodné planované cile projektu.

Pozadované navySeni prostfedkd Lead Partnera v rozpoctovych kapitolach Per-
sonalni vydaje, Cestovni nahrady, Vécné vydaje, Prace s vefejnosti, Finanéni
vydaje a Ostatni vydaje jsou odborné zplsobilé a v souladu s ustanovenimi Rea-
lizaéniho dokumentu. Proti poZzadovanému presunu finanénich prostfedku
v ramci rozpoctové kapitoly Vykony tfetich subjektd neni namitek.

- Celkové financovani je zajisténo. Hospodarské poméry némeckého Lead Part-
nera se jevi jako usporadané.

- Lead Partnerem dodate¢né pozadované persondlni vydaje ve vysi 241.908,69




- Die vom LP zuséatzlich beantragten Personalausgaben i. H. v. 241.908,69 €
sind plausibel und férderfahig (Stellenanteil gesamt; 2012-2013: 1,5; 2014: 0,5)

- Die beantragten zusatzlichen Betriebsausgaben i. H. v. 75.384,53 € stellen
ausschlieBlich Gemeinkosten dar und beinhalten:

- Miete/Mietnebenkosten i. H. v. rund 31.244,74 €

- Instandsetzung/Instandhaltung i. H. v. 15.547,50 €

- Biirobedarf i. H. v. 8.894,32 €

- Post- und Fernmeldegebiihren i. H. v. 8.894,32 €

- Versicherungen i. H. v. 10.802,65 €

Diese Gemeinkosten wurden vom LP auf Grundlage des aktuellen Verteiler-
schlissels von 65 % ermittelt. Sie bewegen sich in der GréRenordnung der Be-
triebsausgaben des LP wéhrend der 1. Phase des Projektes. Die beantragten
Betriebsausgaben sind forderfahig und plausibel.

- Die beantragten Sonstige Ausgaben beinhalten das Budget des Kleinprojekte-
fonds.

Bedingungen und Auflagen fur tschechische Kooperationspartner:

- Kleinprojekte kénnen durch die Euroregion bis zum 31.12.2013, nach vorheri-
ger Bestatigung durch den Lokalen Lenkungsausschuss, bewilligt werden. Das
Enddatum der Laufzeit fiir Kleinprojekte ist grundséatzlich der 30.06.2014.

Bedingungen und Auflagen fir deutsche Kooperationspartner:

1. Kleinprojekte kénnen durch die Euroregion bis zum 31.12.2013, nach vorheri-
ger Bestatigung durch den Lokalen Lenkungsausschuss, bewilligt werden. Das
Enddatum der Laufzeit fur Kleinprojekte ist grundsatzlich der 30.06.2014.

2. Ab dem Jahr 2014 ist auf der sachsischen Seite nur noch eine personelle
Ausstattung mit einem Stellenanteil von bis zu 0,5 zuschussfahig.

3. Im Rahmen der Ausgabenposition Sachausgaben/Betriebsausgaben des LP
werden Gemeinkosten in Hohe von insgesamt 148.079,54 € als zuschussfahig
anerkannt.

4. Die Schlussel zur Berechnung von dem Projekt nicht direkt zurechenbaren
Kosten (Gemeinkosten) sind einmal jahrlich zu tGberprifen. Die S&chsische Auf-
baubank - Foérderbank - ist Gber das Prufergebnis zu informieren, das Prifer-
gebnis ist dabei nachvollziehbar zu begriinden.

5. Ausgaben bei der Durchfihrung von Veranstaltungen sind bis zu 70 Euro pro

EUR jsou hodnovérné a zpUsobilé (podil pracovnich mist celkem: 2012-2013:
1,5; 2014: 0,5)

- Dodate¢né provozni vydaje, obsazené v zadosti, ve vysi 78.384,53 EUR jsou
vyluéné rezijni naklady a zahrnuiji:

- Najemné / naklady s najmem souvisejici ve vysi zhruba 31.244,74 EUR

- Opravy / udrzba ve vysi 15.547,50 EUR

- Kancelarské potfeby ve vysi 8.894,32 EUR

- Naklady na poStovné a telefonni poplatky ve vysi 8.894,32 EUR

- Pojisténi ve vysi 10.802,65 €

Tyto rezijni ndklady byly Lead Partnerem definovany na zakladé aktualniho klice
ve vysi 65%. Pohybuji se fadové ve vysi provoznich vydaju Lead Partnera bé-
hem prvni faze projektu. Pozadované provozni vydaje jsou zplsobilé a hodno-
verne.

- Pozadované ostatni vydaje zahrnuji rozpo¢et Fondu malych projektd.
Podminky a povinnosti pro ceské kooperaéni partnery

- Malé projekty mohou Euroregiony po pfedchozim potvrzeni Lokalnim fidicim
vyborem schvalovat do 31.12.2013. Konec¢né datum doby realizace malych
projektl je zasadné 30.6.2014.

Podminky a povinnosti pro némecké kooperacni partnery:

1. ,Malé projekty mohou Euroregiony po pfedchozim potvrzeni Lokalnim fidicim
vyborem schvalovat do 31.12.2013. Kone¢né datum doby realizace malych
projektl je zasadné 30.6.2014."

2. Pocinaje rokem 2014 je na saské strané zpuUsobilé pouze personalni zajisténi
ve vySi podilu pracovni pozice ve vysi 0,5.

3. Ve vydajové polozce Vecné vydaje / provozni naklady LPOO1 jsou uznany
rezijni naklady ve vysi celkem 148.079,54 €.

4. Klic vypoctu nakladu, které nelze jednoznacne priradit projektu (rezijni nakla-
dy) je nutno jednou rocne prekontrolovat. O vysledku kontroly je nutno informovat
Saskou rozvojovou banku, vysledek kontroly je nutno srozumitelne zduvodnit.

5. Vydaje za realizaci akci jsou zpusobilé do vySe 70 Euro na Ucastnika a den.
Céastka obsahuje vydaje, které s akci souviseji, zejména najmy, vydaje za techn-
ické vybaveni, jakoz i vydaje na catering.




Teilnehmer und Tag zuschussfahig. Der Betrag beinhaltet die mit der Veranstal-
tung im Zusammenhang stehenden Ausgaben, insbhesondere Mietausgaben,
Ausgaben fur Technikausstattung sowie Ausgaben fiir Catering.

6. Das Arbeitspaket 3 ist wie folgt anzupassen. Die Aufgabe ,Priifung von Aus-
zahlungsantragen, Fortschritts- und Endberichten deutscher Projekttra-
ger/LeadPartner und Projektpartner" wird ab dem 01.01.2012 nicht mehr wahr-
genommen. Folgende Aufgaben sind in das Arbeitspaket 3 ab dem 01.01.2012
aufzunehmen:

- Entgegennahme und Prufung der Belegliste, der Originalbelege und des
Projektabschlussberichts der deutschen Kooperationspartner auf Voll-
standigkeit und formelle Richtigkeit

- Plausibilisierung, ob die getatigten Ausgaben mit den im Abschlussbhe-
richt dargestellten Malinahmen Ubereinstimmen

- Weiterleitung des Foérdervorgangs an die SAB zur Artikel-16-Prifung

- nach erfolgter Artikel-16-Prifung Einarbeitung der Auszahlungsantrage
der Projekttrager/LeadPartner in die vierteljahrlichen Abrechnungen der
Euroregion (in der bisherigen Form) und Weiterleitung an die zwischen-
geschaltete Stelle der Bescheinigungsbehédrde

- Durchfiihrung von Vor-Ort-Kontrollen

- Teilnahme an den Besprechungen mit den Artikel-16-Prifern zur Aus-
wertung der Ergebnisse der Artikel- 16-Prufungen

- Begleitung der Projektdurchfihrung (Coaching)

- Entwicklung spezifischer MalRnahmen zu den einzelnen Férderinhalten,
um die Qualitat der Kleinprojekte hinsichtlich Nachhaltigkeit zu verbes-
sern

- Beratung der Projekttrager hinsichtlich einer Verbesserung der Nachhal-
tigkeit der Projektergebnisse und Prufung der Einhaltung der Hinweise
und Auflagen

- Erfassung und Dokumentation der Ergebnisse von Studien und Konzep-
ten zur spateren Nutzung fur Projekttrager

- offentliche Bekanntmachung der Studien und Konzepte (u.a. diesbeziig-
liche Pflege der Internetseite der Euroregion, aber auch Gesprache z.B.
mit Gebietskdrperschaften)

- Recherche nach vorliegenden Studien und Konzepten (um Doppelférde-
rung zu vermeiden) und wenn mdglich Nutzbarmachen fur Kleinprojekt-
trager mit &hnlichem Projekthintergrund

- Erfassung und offentliche Bekanntmachung von geférderten Publikatio-
nen

- Reporting tUber die von der Euroregion getroffenen MaBhahmen und de-
ren Ergebnisse im Rahmen der Fortschrittsberichte und des Endberichts

6. Pracovni celek 3 je nutno upravit nasledujicim zptisobem. Ukol ,Kontrola
zadosti o platbu, zprav o prabéhu projektu a zavéreénych zprav projektu némec-
kych nositeld projektu / Lead Partnera a projektovych partnert® nebude od
1.1.2012 realizovan. Do Pracovniho celku 3 je od 1.1.2012 nutno uvést nasle-
dujici:

- PFjimani a kontrola soupisek vydajl, originald dokladl a zavérecné
zpravy projektu némeckych kooperac¢nich partnerl z hlediska jejich
Uplnosti a formalni spravnosti.

- Ovéfeni, zda realizované vydaje souhlasi s opatfenimi, popsanymi
v zavére€né zprave.

- Pfedani podkladu ke kontrole podle ¢l. 16 do Saské rozvojové banky.

- Po ukon¢eni kontroly podle €l. 16 zpracovani zadosti o platbu za nositele
projektu / Lead Partnera do ctvrtletnich vyuctovani Euroregionu (v
dosavadni formé) a predani zprostfedkujicimu subjektu Certifikacniho
organu.

- Realizace kontrol na misté

- Ugast na jednanich s kontrolory podle &. 16 za uéelem vyhodnoceni
vysledk{ kontrol podle ¢l. 16.

- Monitoring realizace projektu (coaching)

- VytvaFeni specifickych opatfeni pro jednotlivé dota¢ni obsahy za u€elem
zlepSeni kvality malych projektd z hlediska udrzitelnosti.

- Konzultace pro nositele projektl, zaméfené na zlepSeni udrzitelnosti
vysledkl projektu a kontrolu dodrzovani pokynt a podminek.

- Shromazdéni a dokumentace vysledkl studii a koncepci pro pozdéjsi
vyuZziti pro nositele projektu.

- Vefejnd prezentace studii a koncepci (mimo jiné aktualizace
internetovych stranek Euroregionu v tomto sméru, ale i jednani napfiklad
se subjekty v Gzemi).

- ResSerSe existujicich studii a koncepci (za ucelem zabranéni dvojimu
financovani) a dle moznosti jejich zpfistupnéni pro jejich vyuziti pro
nositele malych projektl s podobnymi projekty.

- Shromazdéni a vefejna prezentace podpofenych publikaci.

- Reporting o opatfenich, pfijatych Euroregionem a o vysledcich téchto
opatfeni v ramci zprav o prabéhu projektu a zavérecné zpravy.
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Beschluss

Dem mit einer Mittelerhohung verbundenen Antrag auf Verlangerung des
Projektzeitraums wird zugestimmt.

Usneseni

Zadost o prodlouzeni doby realizace projektu spojenou s navysenim pro-
stredkt se schvaluje.

Magdalena Ddring

Dirk Bolitz




